

Утверждено
И. о. директора МАОУСОШ №2 им. Ю. А. Гагарина
Т. В. Черкесова
« _____ » _____ 2021г

План мероприятий
МАОУСОШ №2 им. Ю. А. Гагарина
по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения
в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

№ п/п	мероприятия	срок	исполнитель	примечание
Подготовка школы к капитальному ремонту				
1	Участие в совещании по организации проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках модернизации школьной инфраструктуры в Краснодарском крае на 2022-2026 годы	декабрь 2021 год	И.о. директор а, завхоз	
2	Информационная работа по ознакомлению с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту	Январь 2022 года	И.о. директора	информирование коллектива, родительской общественности
3	Создание школьной рабочей группы по подготовке к капитальному ремонту и оснащению школы	Январь 2022 года	И. о.директора	Приказ по ОУ

4	Создание рабочей группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний: - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте и оснащения школы, - сроках его проведения	до 10.02.2022 года	Заместитель директора по УВР классные руководители	Протоколы Совета родителей, родительских собраний Официальный сайт ОУ и социальные сети ОУ
5	Комиссионное определение состояния школьной мебели, оборудования . Выявление подлежащих списанию . Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.	до 10.02.2022 года	Заместитель директора по УВР, завхоз, главный бухгалтер, заведующие кабинетов, библиотекарь	
5	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	до 10.02.2022 года	Члены группы	Приказ по ОУ
6.	Освещение хода капитального ремонта и оснащения школы на официальном сайте школы и в СМИ	До 16. 08.2022	И.о.директора Члены рабочей группы	

7	Составление и утверждение плана-графика по прохождению курсов повышения квалификации административными и педагогическими работниками школы (для школ, участвующих в программе капитального ремонта школ)	До 20.02.22г	И.о.директора, заместитель директора по УМР	
8	Оформление и утверждение списка-заказа учебников на 2022-2023 учебный год	До 01.04.22г	И.о. директора, заместитель директора по УВР, библиотекарь	
Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы				
1	Проведение ревизии оборудования и учебных кабинетов для проведения ГИА-9 в ППЭ-4701	До 19.04.22г	Заместитель директора по УВР	
2	Согласование с управлением образования количества экзаменов в ППЭ-4701 (МАОУСОШ№2 им. Ю.А.Гагарина)	До 01.04.22г	И.о. директора	
Организация конкурсной процедуры капитального ремонта и оснащения школы				
1	Подписание соглашения ОО с управлением образованием администрации МО Успенский район	До 22.03.22г	И.о. директора	
2	Проведение конкурсных процедур на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ-223	До 23.04.22	И.о. директора, главный бухгалтер	
3	Оформление акта –приема выполненных работ	Не позднее 16.08.22г	И.о.директора, школьная рабочая группа	
4	Оплата выполненных работ согласно контракту	По окончании выполненн	И.о. директора, главный бухгалтер	

		ых работ согласно срокам контракта		
Организация и проведение капитального ремонта и оснащения школы				
1	Составление и утверждения плана-графика проведения строительно-монтажных работ	До 01.04.22г	И.о. директора	
2	Контроль за выполнением графика проведения строительно-монтажных работ, качеством проведения капитального ремонта	До 16.08.22г	И.о.директора, школьная рабочая группа	
3	Проведение субботника по окончании ремонтных работ и установки оборудования	До 20.08.22г	И.о.директора, коллектив школы	
4	Обеспечение антитеррористической безопасности объекта в части составления списка работников организации-подрядчика, привлеченных к проведению ремонтных работ	После определен ия подрядчик а	И.о.директора, завхоз	
5	Оснащение школы оборудованием и мебелью (входной группы, рекреаций и коридоров, учебных кабинетов: начальных классов (3 кабинета), физики, химии, биологии, ОБЖ, спортивного зала)	До 20.08.22г	И.о.директора,з заместитель директора по УВР, завхоз	
6	Обеспечение 100% учащихся учебниками из школьного библиотечного фонда	До 30.08.22г	Библиотекарь, классные руководители	
7	Прохождение курсовой переподготовки административными и педагогическими работниками школы (для школ, участвующих в программе капитального ремонта школ) (согласно плану-графику)	До 30.08.22г	Заместитель директора по УМР	

