


 Утверждаю
 Заместитель главы муниципального
 образования Успенский район
 по социальному комплексу
 Т.Н.Никифорова
 2022 г.

Дорожная карта по объекту: «Капитальный фасад здания МАОУСОШ №2 с.Успенского МО Успенский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	Заключение соглашения по предоставлению ЛБО на капитальный ремонт объекта	Срок устанавливает МОН и МП КК	МОН и МП КК, администрация МО Успенский район
2	Подготовка аукционной документации по капитальному ремонту	До 19.02.2022	УО, директор МАОУСОШ №2
	Подготовка аукционной документации по оснащению учебным оборудованием	До 19.02.2022	УО, директор МАОУСОШ №2
3	Проведение конкурсных процедур, определение подрядчика на капитальный ремонт, поставщиков оборудования	До 28.03.2022, но не ранее заключение Соглашения с МОН и МП КК	Управление по закупкам, УКС и ЕЗ, УО, директор МАОУСОШ №2
4	Заключение контрактов с подрядной организацией, поставщиками оборудования	До 11.04.2021	УО, директор МАОУСОШ №2
5	Выполнение работ по ремонту фасада	Июнь-август 2022	УКС и ЕЗ, УО, директор МАОУСОШ №2
6	Поставка учебного оборудования	Июнь-июль 2022	директор МАОУСОШ №2
7	Приемка поставленного учебного оборудования	Июль 2022	директор МАОУСОШ №2
8	Приемка выполненных работ	август 2022	МБУ «УКС и ЕЗ», УО, директор МАОУСОШ №2
9	Оплата выполненных работ и поставленного оборудования	август 2022	директор МАОУСОШ №2

Начальник управления образования АМО Успенский район



Е.А.Муравская